
Anforderungsaufnahme Machbarkeitsstudie Business Case Analyse Projektinitiierung Projektmanagement Analyse Design Implementierung Test Produktivsetzung Training Dokumentation

• Anforderungs-

spezifikation
• Stakeholder-

analyse
• Bedarfsanalyse
• Analyse der 

Priorisierung
• Aufzeichnung der 

elementaren 

Anforderungen

Leistungsportfolio

• Toolevaluierung
• Architektur
• Bereitstellung der 

technischen PoC

Umgebung
• PoC Design
• PoC Implement-

ierung

• Management 

Summary
• Handlungs-

optionen
• Liefergegenstände
• Scope
• Kostenpositionen
• Monetäre Vorteile
• Risiken und 

Nutzenaspekte
• Bewertung
• Empfehlung

• Agiles Vorgehen 

(nach SCRUM)
• Klassisches 

Projektvorgehen 

(nach PRINCE)

• Analyse der 

Quellsysteme
• Architektur
• Hardware Sizing
• Toolevaluierung

• Abstimmung mit 

Verantwortlichen
• Designerstellung 

des Datenmodels
• Erstellung des 

Schnittstellendoku

ments
• Präsentation/ 

Review der 

Dokumente

• Implementierung 

des Designs

• Erstellung der 

Testfälle
• Testautomati-

sierung
• Testmanagement
• Fachseitige 

Testunterstützung

• Planung des RTP 

(Release to

Production -

Inproduktivnahme)
• Erstellung der 

notwendigen 

Skripte
• Deloyment
• Hypercare

• Durchführung des 

Trainings
• Vermittlung der 

Toolfunktionen
• Vermittlung des 

Datenmodel

Zuarbeit des Kunden

• Anforderungs-

spezifikation
• Abnahme des 

Anforderungs-

dokuments

• Scope Definition • Bewertung
• Entscheidung

• Abnahme des 

Projektplans

• Bereitstellung der 

Business Regeln
• Bereitstellung der 

Kennzahlen-

definitionen
• Abnahme des 

Designdokuments

• Durchführung des 

Fachtests
• Abnahme der 

Implementierung/ 

Inkrements

• Freigabe RTP Plan

Ergebnisobjekt

• Anforderungs-

dokument

• Produktiv 

nutzbarer Prototyp 

• Business Case 

Dokument

• Detaillierte 

Aufwands-

schätzung

• Projekt Kick Off 

Folien

• Projektsteuerungs-

antrag

• Projektinitiierungs-

dokument

Agiles Vorgehen:
• Burn-Down Chart
• Statusbericht
• Risikoliste

Klassisches 

Projektvorgehen:
• Projektplan
• Risk Issue Log
• Ressourcenplan
• Statusbericht
• Risikoliste

• Architekturbild 

inkl. Hardware 

Sizing Empfehlung
• Funktionsübersicht 

für Reporting

• Design-dokument
• Sicherheits-

konzept
• Schnittstellen-

beschreibung

• Prüf- und Testplan
• Testprotokoll
• Anwender-

handbuch
• Wartungs-

handbuch
• Betriebshandbuch

Agiles Vorgehen:
• Produktiv 

nutzbares 

Inkrement nach 

jedem Sprint

Klassisches 

Projektvorgehen:
• Produktiv nutzbare 

Implementierung
• Wartungs-

übergabe-

dokument

• Trainings-

unterlagen
• Zertifikat

• Konkretisierung 

des 

Projektantrages
• Situations- und 

Kontextanalysen
• Detaillierte 

Aufwands- und 

Kostenschätzung  

• Bestimmung der 

Projekt-

organisation

• Produktiv 

nutzbare 

Lösung

• Durchgängige 

Dokumentation 

von Bestands-

oder Neusystemen 

• AM-, KM- und QS-

Konzept
• Migrationskonzept

CONCEPTS AT A GLANCE
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Das analytIQ Way-of-Success

Konzept stellt horizontal den 

Projektverlauf dar – von der 

Anforderungsaufnahme bis 

zur Dokumentation von 

Bestandssystemen.

Vertikal finden sich die 

Unterstützungsleistungen der 

amotIQ, die notwendige 

Zuarbeiten des Kunden als 

auch die Ergebnisprojekte.



INITIALISIERUNG

• In dieser Phase wird der fachliche Hintergrund und der Zweck des zukünftigen Systems mit seinen wichtigsten 
Funktionalitäten definiert.

•Daraus leiten sich mögliche Szenarien sowie der Scope des Projektes ab.

DESIGN

•Das Design der Business Case Analyse umfasst eine Bewertung der Kosten, Vorteile, nicht-finanzielle Aspekte sowie die 
Datenquellen.

ERGEBNIS

•Teil des Ergebnisses ist es die Annahmen festzulegen als auch eine Aussage zum Cash Flow und Return on Investment
zu treffen.

SENSIBILITÄT & 
RISIKO-

BEWERTUNG

•Neben einer Risikoanalyse, betreffend der internen sowie externen Risiken, wird auch eine Sensibilitätsprüfung
durchgeführt, in der die Dateneinstufung, notwendige technische als auch fachliche Sicherheitsaspekte festgehalten 
werden.

FAZIT

•Das Fazit umfasst eine Handlungsempfehlung basierend auf den von ihnen vorher definierten Rahmenbedingungen.



Business Anforderungen

• Anforderungen des Sponsors

• Scope des Projektes

• Fachliche Zielsetzung

User Anforderungen

• Anforderungen des Endanwenders

• Ziele des Endanwenders

• Input und Output des Endanwenders

System Anforderungen

• Funktionale Anforderungen

• Nicht-funktionale Anforderungen
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SCRUM
Konzep-

tion

Initi-
ierung

Analyse

Design
Umsetz-

ung

Test

Deploy-
ment



CSV, Excel,
XML, TXT,
etc.

Datenbank
Technologien

Web 
Services
Technologien

D
at

en
in

te
gr

at
io

n

D
at

en
au

sw
er

tu
n

g



INITIALISIERUNG

• In dieser Phase wird der fachliche Hintergrund und der Zweck des zukünftigen Systems mit seinen wichtigsten 
Funktionalitäten definiert.

•Daraus leiten sich mögliche Szenarien sowie der Scope des Projektes ab.

DESIGN

•Das Design der Business Case Analyse umfasst eine Bewertung der Kosten, Vorteile, nicht-finanzielle Aspekte sowie die 
Datenquellen.

ERGEBNIS

•Teil des Ergebnisses ist es die Annahmen festzulegen als auch eine Aussage zum Cash Flow und Return on Investment
zu treffen.

SENSIBILITÄT & 
RISIKO-

BEWERTUNG

•Neben einer Risikoanalyse, betreffend der internen sowie externen Risiken, wird auch eine Sensibilitätsprüfung
durchgeführt, in der die Dateneinstufung, notwendige technische als auch fachliche Sicherheitsaspekte festgehalten 
werden.

FAZIT

•Das Fazit umfasst eine Handlungsempfehlung basierend auf den von ihnen vorher definierten Rahmenbedingungen.



Business Anforderungen

• Anforderungen des Sponsors

• Scope des Projektes

• Fachliche Zielsetzung

User Anforderungen

• Anforderungen des Endanwenders

• Ziele des Endanwenders

• Input und Output des Endanwenders

System Anforderungen

• Funktionale Anforderungen

• Nicht-funktionale Anforderungen



WASSERFALL

SCRUM
Konzep-

tion

Initi-
ierung

Analyse

Design
Umsetz-

ung

Test

Deploy-
ment



CSV, Excel,
XML, TXT,
etc.

Datenbank
Technologien

Web 
Services
Technologien

D
at

en
in

te
gr

at
io

n

D
at

en
au

sw
er

tu
n

g


